

	Nettó	ÁFA	Bruttó	%-os arány	%-os ktgkorlát
Projekt előkészítés					
tervezés (eng.+kiviteli)	1 968 504	531 496	2 500 000	4,99%	5%
PET készítés	810 000	218 700	1 028 700		
KB eljárás lefolytatása	0	0	0	0,00%	1%
Megvalósítás					
Terület előkészítés (kivitelezés része)	0	0	0	0,00%	2%
Műszaki ellenőr	531 496	143 504	675 000	0,96%	1%
PM	1 250 000	337 500	1 587 500	2,25%	2,50%
Tájékoztatás és nyilvánosság	94 260	25 450	119 710	0,17%	0,50%
Szemléletformáló kampány	500 000	135 000	635 000	0,90%	1%
Eszközbeszerzés	500 000	135 000	635 000		
Építés-kivitelezés	49 979 918	13 494 578	63 474 496		
PROJEKT ÖSSZKTG	55 634 178	15 021 228	70 655 406		

Mérföldkövek

1.	3 528 700
2	6 000 000
3	32 000 000
4	26 000 000
5	3 126 706
	70 655 406