

**Bagamér Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés				
	----	----	-----	----
II. Építési beruházás				
1.) TOP-2.2.3-16- HB1-2021-00034 Bagamér Nagyközség esapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem	Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő, hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás	2021.07.30. 2021.10.15.	2021.12.31.
2.) 1.) VP-7.2.1.1-20 Termelői Piac Bagamér	u.a.	u.a.	2021.07.30. 2021.12.20. 2021.10.15. 2021.12.20. 2022.01.30.	2021.12.15. 2022.06.30
3.) MFP-UHK/2021 Kossuth Zrínyi Dózsa György út útfelújítás 2.) MFP-ÖTIK/2021 A Művelődési Ház felújítása Bagamérban	u.a.	u.a.	2021.07.30. 2021.10.15.	2021.12.15.
2.) MFP-ÖTIK/2021 A Művelődési Ház felújítása Bagamérban	ua.	ua.	2021.11.22.	2021.12.22
III. Szolgáltatás megrendelése				
	----	----	-----	----

