



**ELŐTERJESZTÉS  
BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Cím 4286 Bagamér, Kossuth u. 7. sz. Tel: 52/587-401

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**2020.01.22.-én az óvodavezető Asszonnyal, alpolgármesterrel, a jegyzővel és a tervezővel egyeztető megbeszélést tartottunk az óvodai pályázatok vonatkozásában.**

A Tervezők részéről bemutatásra került az Óvoda bővítésének, belső átalakításának és felújításának építési engedélyezési tervei.

- **A tervezés folytatásával kapcsolatban az alábbi feladatok elvégzése szükséges:**
- **kiviteli tervek készítésére a Tervező kiválasztása az Önkormányzat részéről**
- Tervező vállalja, hogy szükség esetén az engedélyezési tervek felhasználási jogát átadja a nyertes pályázónak
- Önkormányzat részéről a HÉSZ-ben a Vt övezetre vonatkozóan az oktatási intézmények esetében a 25%-os beépíthetőség az övezetben általánosan előírt 30%-os beépíthetőségre történő módosításának vizsgálata, Főépítésszel és településtervezővel történő egyeztetések lebonyolítása
- Tervező a Hrsz. 25 és 26 ingatlanok jelenlegi beépítettségre vonatkozó adatait, illetve a két telek összevonásának vizsgálatára vonatkozó adatokat megküldi az Önkormányzat részére 2020.01.24-ig
- Tervező az ingatlanok felújításának előzetesen kalkulált tervezői költségbecsléseit megküldi az Önkormányzat részére 2020.01.24-ig
- a kisebb belmagassággal rendelkező közlekedőben a födém szerkezet szemrevételezéssel történő vizsgálatát kéri az Önkormányzat, hogy lehetőség van-e a belmagasság növelésére és a kiviteli tervek ezen adatok birtokában készülhessenek el – Tervező a vizsgálatokat elvégzi 2020.01.31-ig
- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala a HB-03/ÉÖO/03340-31/2019. számú határozatában az alábbi kikötést tette: *„A játszóudvaron gyermekcsoportonként 1 udvari homokozó kialakítása szükséges.”* **A játszóeszközökre elnyert pályázatban homokozó telepítése nem szerepel. Az Önkormányzat vállalja, hogy leellenőrzi, hogy a játszóeszközök cseréjére biztosít-e lehetőséget a pályázat. Amennyiben a pályázat keretén belül nincs lehetőség a 4 csoportszobához a 4 db homokozó finanszírozására, úgy az Önkormányzatnak azt saját forrásból szükséges telepítenie.**

A tervezők a megbeszélés után tájékoztatásunkra a költségek becsléséhez is támpontot adtak, az épületek várható kiviteli összegét is közölték. Erről részletesebben a polgármesteri jelentésben adok tájékoztatást.

**Ahhoz, hogy a pályázatok megvalósítása haladjon beszerzési eljárások lefolytatása szükséges.**

A hatályos Beszerzési szabályzat alapján javasolom az óvodai pályázatok kiviteli tervezésének és a játszótéri eszközöknek a beszerzését.

**Határozati javaslat:**

1.) Az MFP Óvodafejlesztés MFP-FOB/2019 és az óvodai feladatok ellátásának segítésére kiírt BM-es pályázatok megvalósításához szükséges kiviteli tervezési feladatok elvégzésére az alábbi ajánlattevőket kéri fel a Képviselő-testület:

-Inani Stúdió Kft.4363 Nyírmihálydi Csonka utca 7.

-PONT Építésziroda Kft.  
4032 Debrecen, Lehel u. 6.

-H&H ARCHITECHTS Kft.  
7100 Szekszárd, Bottyán-hegy ltp. II/11

2.) Az óvoda udvar MFP-OUF/2019 pályázat keretében kültéri játszótéri játékok gyártására, szállítására és telepítésére az alábbi ajánlattevőket kéri fel a Képviselő-testület:

- Játszótér 2006 Kft.  
9162 Bezi, Szabadság u.46.

- Placcs Kft.  
7084 Pincehely, Zrínyi utca 72.

- Fair Play Kft.  
1171 Budapest, Lokátor utca 7.

-

