
   

    

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. számú 

módosítása 

 

      

 

„BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG 

KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK LED-ES KIÉPÍTÉSÉRE” 

CÍMŰ PROJEKT 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

amely létrejött egyrészről Bagamér Nagyközség Önkormányzata (4286 Bagamér, Kossuth 

u. 7.) képviseletében: Erdős Tibor Polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban 

Megrendelő), másrészről MEZEI-VILL International  Kft. (4100 Berettyóújfalu, 

Vágóhíd utca 2113/4.) képviseletében Serdült Csaba ügyvezető (a továbbiakban: 

Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és feltételekkel: 

 

Megrendelő adószáma: 15728496-2-09 

 

Vállalkozó cégjegyzék száma: 09-09-026435 

adószáma: 25044715-2-09 

 

 

A Szerződő felek 2020.07.17. napján szerződést kötöttek a 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK 

LED-ES KIÉPÍTÉSÉRE című projekt kivitelezésére, melyet közös akaratukkal megegyezően 

az alábbiak szerint módosítanak: 

 

Az alapszerződés szerinti: 

IV.      A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 

IV.5. Befejezés: 

Teljesítés határideje: legkésőbb a szerződés megkötését követő 365 nap.  

 

Az alábbiak szerint módosul: 

 

IV.      A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

  

IV.5.   Befejezés: 

Teljesítés határideje: 2021. 11. 30. Előteljesítés elfogadott. 

 

Indoklás:  

Bagamér Nagyközség közvilágítás korszerűsítés engedélyes terveket, az Engedélyes Elosztó - 

a Pandémia miatt- csak 2021.07.09-én hagyta jóvá. Így a vállalkozó önhibáján kívül nem 

tudta a munkaterületet a megrendelőtől átvenni, értelem szerűen nem tudta a 

munkafolyamatokat idejében elkezdeni. 

 

 

Kbt. szerinti: 

A Szerződésmódosítás megfelel a jogszabályi [vö. 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) 

bekezdés c) pontja] követelményeknek, figyelemmel az alábbiakra: 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 

  

 

 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

  

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 



A szerződés általános jellege nem változik. 

  

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

A szerződés ellenértéke nem változik. 

  

Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjait szerződő felek továbbra is 

érvényben lévőnek tekintik. 

  

A Vállalkozási szerződés a jelen 1. számú szerződésmódosítással együtt érvényes. 

 

 

 

Bagamér, 2021. 07. 13. 

 

 

     

 

 

 

 

  ______________________   ______________________  

                       Megrendelő                                                                   Vállalkozó 

 

 


